

ORIGINALE

Deliberazione N. **131**

Data **19/12/2011**

# COMUNE DI GOLASECCA

## PROVINCIA DI VARESE

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Approvazione perizia di variante suppletiva opere di sistemazione idraulico forestale presso il "Sentiero delle Lavandaie".**

L'anno **duemilaundici**, addì **diciannova** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- |    |                                |             |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | REGGIO MARIA MADDALENA         | Sindaco     |
| 2. | POLI ROBERTO SANTO<br>GIUSEPPE | Vicesindaco |
| 3. | PELLIZZARO EDI MARIA           | Assessore   |
| 4. | MORDENTE MARCELLO              | Assessore   |

| Presenti | Assenti  |
|----------|----------|
| X        |          |
| X        |          |
| X        |          |
| X        |          |
|          |          |
| <b>4</b> | <b>0</b> |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LEOPOLDO RAPISARDA.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione perizia di variante suppletiva opere di sistemazione idraulico forestale presso il "Sentiero delle Lavandaie".

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con D.G.R. Lombardia n. 11002/2002 veniva approvata bozza di convenzione con ERSAF per la realizzazione di un progetto di valorizzazione del territorio e del paesaggio rurale dell'area della Malpensa;
- ERSAF ha predisposto gli atti ed elaborati del progetto esecutivo e la Regione con nota prot. n. 26191/2004 ha approvato gli stessi;
- per quanto riguarda il territorio di Golasecca un primo intervento di sistemazione della strada di collegamento tra il centro storico e il fiume Ticino, denominata Strada delle Lavandaie, è stato realizzato nel 2005 da parte del Consorzio Forestale del Ticino e il Comune è intervenuto al cofinanziamento per la quota di € 10.290,00.;
- con le Delibere C.C. n. 32/2010 e 14/2011 veniva approvata la convenzione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino per la realizzazione di opere di ristrutturazione idraulico – forestale, dietro riconoscimento di un contributo di € 13.539,47.;
- in data 20.10.2010 veniva inoltrata alla Provincia di Varese richiesta di ammissibilità ai benefici del bando per i contributi per "Misure forestali" ai sensi della L.R. 31/2008 per i lavori di "Sistemazione idraulico – forestale, Sentiero delle Lavandaie";
- con nota del 12.04.2011 la Provincia di Varese – Settore Politiche per l'Agricoltura ha comunicato l'approvazione del finanziamento per l'importo complessivo di € 47.599,21.;

VISTA la Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 73 del 31.05.2011 di incarico al Dott. Bianchi Alessandro per la predisposizione del progetto esecutivo di sistemazione idraulico – forestale presso il "Sentiero delle Lavandaie";

VISTA la delibera G.C. n. 57 del 14.06.2011 di approvazione del progetto esecutivo di sistemazione idraulico – forestale sentiero delle Lavandaie;

VISTA la nota della Provincia di Varese pervenuta in data 14.12.2011 prot. 8656 con la quale si dava atto che l'intervento non prevedibile era dovuto ad eventi calamitosi verificatisi in fase di realizzazione del cantiere su opere ammesse a finanziamento e che per tale ragione risultava possibile il riutilizzo del ribasso d'asta;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 43 del 19.12.2011 finalizzata a dare immediata esecuzione agli interventi di sistemazione degli smottamenti e la messa in sicurezza delle tubazioni idrica e fognaria lungo la strada delle Lavandaie pregiudicati da eventi verificatisi durante lo svolgimento delle opere di sistemazione in corso di esecuzione;

RILEVATO che il professionista ha consegnato la perizia di variante suppletiva composta da:

- relazione
- computo metrico di variante
- quadro economico di variante
- quadro di raffronto
- elaborato grafico
- atto di sottomissione

PRESO ATTO che le opere contemplate nella perizia di variante suppletiva comportano una spesa in aumento come di seguito evidenziata:

- |                         |             |                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------|
| - Lavori a base d'asta  | € 13.796,69 |                                          |
| - Ribasso d'asta 23,17% | € 3.196,69  |                                          |
| - Netto affidamento     | € 10.600,00 |                                          |
| - IVA sui lavori        | € 2.226,00  |                                          |
| - Spese tecniche        | € 1.060,00  | di cui per progettazione e D.L. € 848,00 |
|                         |             | di cui per sicurezza € 212,00            |
| - IVA su spese tecniche | € 222,60    |                                          |
| - TOTALE                | € 15.168,60 |                                          |

Tenuto conto che l'opera é finanziata con:

- L.R. 31/2008, Provincia di Varese € 47.599,20
- L.R. 31/2008, Parco del Ticino € 13.539,47

- Comune di Golasecca

€ 4.212,38

VISTA la Del. G.C. n. 16 del 21/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni con le quali sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie anno 2011;

VISTO il decreto del Sindaco n.2 del 01/04/2011 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

#### DELIBERA

1) Di approvare la perizia suppletiva di variante composta da:

- relazione
- computo metrico di variante
- quadro economico di variante
- quadro di raffronto
- elaborato grafico
- atto di sottomissione

2) Di prendere atto che le opere contemplate nella perizia di variante suppletiva comportano una spesa in aumento come di seguito evidenziata:

- |                         |             |                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------|
| - Lavori a base d'asta  | € 13.796,69 |                                          |
| - Ribasso d'asta 23,17% | € 3.196,69  |                                          |
| - Netto affidamento     | € 10.600,00 |                                          |
| - IVA sui lavori        | € 2.226,00  |                                          |
| - Spese tecniche        | € 1.060,00  | di cui per progettazione e D.L. € 848,00 |
|                         |             | di cui per sicurezza € 212,00            |
| - IVA su spese tecniche | € 222,60    |                                          |
| - TOTALE                | € 15.168,60 |                                          |

3) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.