



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.136 DEL 15/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 163/2006 - DEPURATORE SUD LOCALITA' BIZZORRA

L'anno **duemilaquattordici** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **venti** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Sindaco	Sì
2. Poli Roberto - Vice Sindaco	Giust.
3. Pellizzaro Edi Maria - Assessore	Sì
4. Chierichetti Gian Luigi - Assessore	Sì
5. Andolfato Umberto - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione variante ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. progetto esecutivo per lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3691 del 02 luglio 2012 avente ad oggetto: *“Riprogrammazione delle economie generate dagli interventi di 1°, 2°, 3° e 4° fase dell’accordo di programma quadro “tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” accertate al monitoraggio del 31 dicembre 2011”*, sulla base della quale nell’Allegato A sono stati inseriti:

- con codice LOMRJ D106/VA l’intervento di adeguamento impianto di depurazione Nord Presualdo per un importo dei lavori di € 260.000,00.

- con codice LOMRJ D107/VA l’intervento di adeguamento impianto di depurazione Sud Bizzorra per un importo dei lavori di € 180.000,00.

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2012 di assestamento di bilancio con variazione del piano annuale 2012 Opere Pubbliche con inserimento di progetto di adeguamento impianto di depurazione Nord Presualdo per la cifra di € 322.168,00 e progetto di adeguamento impianto di depurazione Sud Bizzorra per la cifra di € 234.168,00.

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 110 dell’11 dicembre 2012 avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo per razionalizzazione della risorsa acqua ad uso idropotabile e interventi di adeguamento impianti di depurazione Nord Presualdo e Sud Bizzorra”*.

VISTA la determinazione n. 209 dell’11 dicembre 2012 di approvazione del disciplinare per predisposizione di uno studio di massima propedeutico all’esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione comunali denominati nord Presualdo e sud Bizzorra esistenti in Golasecca (VA).

VISTO il progetto di massima (fattibilità) relativo agli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di depurazione comunali denominati Nord loc. Presualdo e Sud loc. Bizzorra da parte dell’Ing. Lorenzo Zoppei con studio in 20144 Milano via Grumello 8 che é stato consegnato in data 13 dicembre 2012 prot. 7725.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14 dicembre 2012 ad oggetto: *“Approvazione progetto di massima (fattibilità) interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di depurazione comunali”*.

PRESO ATTO che la società AMSC S.p.a. gestisce il servizio idrico integrato dall’anno 2006 per il comune di Golasecca.

ACCERTATO che la suddetta società ha provveduto ad incaricare idonee professionalità al fine di redigere progetto preliminare/definitivo di adeguamento impianto di depurazione Nord Presualdo e di adeguamento impianto di depurazione Sud Bizzorra.

VISTA la consegna in data 18 ottobre 2013 prot. 6312 del progetto preliminare definitivo intitolato *“Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra”* redatto dalla Società Nord Milano Consult Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Via Bruno Raimondi n. 5 - Busto Arsizio (VA) incaricata dalla Società AMSC.

VISTO il verbale di conferenza di servizi del 13 dicembre 2013 prot. 7531 e tutti i suoi allegati.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 13 dicembre 2013 ad oggetto: *“approvazione progetto preliminare definitivo lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra”* con la quale, tra le altre cose, si approvava il progetto di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca.

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 7 del 27 gennaio 2014 con la quale tra le altre cose si incaricava la Società di Ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede Via Bruno Raimondi n. 5 a Busto Arsizio (VA) per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione del depuratore Sud in località Bizzorra e si approvava il disciplinare di incarico pervenuto in data 23 gennaio 2014 prot. 514 da parte Società di Ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede Via Bruno Raimondi n. 5 a Busto Arsizio (VA) allegato alla presente per farne parte integrante.

VISTA la consegna in data 27 febbraio 2014 prot. 1421 del progetto esecutivo intitolato *“Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra”* redatto dalla Società Nord Milano Consult Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Via Bruno Raimondi n. 5 - Busto Arsizio (VA)

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relativo al progetto esecutivo per *“lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra”* del 17 marzo 2014 prot. 1929 ed il suo allegato (schema per controllo documentazione del progetto esecutivo artt. da 34 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 del 17 marzo 2014 prot. 1928).

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26 marzo 2014 ad oggetto: *“approvazione progetto esecutivo per lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra”* con la quale, tra le altre cose, si approvava il progetto esecutivo di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca con il seguente quadro economico:

- importo lavori a base d'asta	€ 196.000,00
- oneri sicurezza	€ 4.000,00
- totale	€ 200.000,00
- imprevisti	€ 7.669,12
- spese tecniche così suddivise:	€ 16.952,00

- progettazione preliminare definitiva e prime indicazioni sicurezza	€ 5.740,00
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.360,00
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.200,00
- contributo previdenziale 4%	€ 652,00
- studio incidenza e relazione geologica compreso contributo 4%	€ 1.352,00
- IVA	€ 24.026,88
- su lavori al 10%	€ 20.000,00
- su spese tecniche al 22%	€ 4.026,88
- totale	€ 50.000,00
- Importo totale progetto	€ 250.000,00

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 83 del 08 maggio 2014 di indizione gara.

VISTO il verbale del 26 maggio 2014 con il quale si dichiarava aggiudicataria provvisoria nella procedura di affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra" la Ditta **TECNECOS s.r.l.** con sede in Via Pionca n. 34/1 - 30030 Cazzago Di Pianiga (Ve) P.IVA 02270560267.

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 106 del 28 maggio 2014 con la quale si dichiarava aggiudicataria nella procedura di affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca in località Bizzorra" la Ditta **TECNECOS s.r.l.** con sede in Via Pionca n. 34/1 - 30030 Cazzago Di Pianiga (Ve) P.IVA 02270560267 con il seguente quadro economico:

- importo lavori a base d'asta	€ 196.000,00
- a dedurre ribasso d'asta pari 24,343 %	- € 47.712,28
- totale	€ 148.287,72
- oneri sicurezza	€ 4.000,00
- totale	€ 152.287,72
- imprevisti	€ 7.669,12
- spese tecniche così suddivise:	€ 16.952,00
- progettazione preliminare definitiva e prime indicazioni sicurezza	€ 5.740,00
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.360,00
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 7.200,00
- contributo previdenziale 4%	€ 652,00
- studio incidenza e relazione geologica compreso contributo 4%	€ 1.352,00
- IVA	€ 19.255,65
- su lavori al 10%	€ 15.228,77
- su spese tecniche al 22%	€ 4.026,88
- Importo totale progetto	€ 197.516,49

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 225 del 03 dicembre 2014 con la quale tra le altre cose:

- Si approvavano variazioni ed addizioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che sono derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui specifica è stata inoltrata con nota del 28 novembre 2014 prot. 7931 da parte Società di Ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede Via Bruno Raimondi n. 5 a Busto Arsizio (VA) nelle persone della Direzione Lavori e tutti i suoi allegati ed il cui importo risultava contenuto nel 5% determinato ai sensi dell'art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2006
- Si dava atto della variazione del quadro economico come segue:

- importo lavori a base d'asta	€ 202.800,00
- a dedurre ribasso d'asta pari 24,343 %	- € 49.367,60
- totale	€ 153.432,40
- oneri sicurezza	€ 4.100,00
- totale	€ 157.532,40
- imprevisti	€ 864,63
- spese tecniche così suddivise:	€ 17.800,64
- progettazione preliminare definitiva e prime indicazioni sicurezza	€ 5.740,00
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.360,00
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.016,00
- contributo previdenziale 4%	€ 684,64
- studio incidenza compreso contributo 4%	€ 1.352,00
- IVA	€ 19.966,82
- su lavori al 10%	€ 15.753,24
- su spese tecniche al 22%	€ 4.213,58
- Importo totale progetto	€ 197.516,49

VISTA la documentazione presentata in data 05 dicembre 2014 prot. 8116 da parte della Società di Ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede Via Bruno Raimondi n. 5 a Busto Arsizio (VA) costituita da:

- allegato 1 relazione generale
- allegato 2 locale compressori: piante sezioni e particolari
- allegato 3 computo metrico estimativo e quadro economico
- allegato 4 prospetto di confronto
- allegato 5 schema atto di sottomissione n. 2 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2
- allegato 6 analisi prezzi

per formalizzare la necessità di introdurre alcune variazioni ed addizioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che sono derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e rilevabili in fase di svuotamento e pulizia delle vasche di trattamento dell'impianto di depurazione e sintetizzabili in:

- fornitura, trasporto e posa tettoia per copertura e ricovero compressore aria

per un importo totale di € 5.156,06 IVA inclusa.

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.T.O. Provincia di Varese P.V. 43 del 24/11/2014 prot. 6321 del 24 novembre 2014 con la quale si deliberava tra le altre cose:

- l'approvazione della richiesta del Comune di Golasecca relativa alle varianti in corso d'opera riferite ad interventi di ristrutturazione aggiuntivi ai lavori che si stanno eseguendo sugli impianti di depurazione Bizzorra (Sud) e Presualdo (Nord).
- di rimandare al Responsabile del Procedimento del Comune richiedente la valutazione dell'ammissibilità delle varianti proposte secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti Pubblici e relativo Regolamento di attuazione (art.161, commi 7 e 8 del DPR 207/2010);
- di impegnare le somme di seguito dettagliate:
 - in parte con fondi regionali corrispondenti al 5% finanziato dall'APQ, quota a titolo di accantonamento sempre ammessa per perizia di variante, sia per l'impianto di Presualdo pari a € 9.164,04.= - sia per l'impianto di Bizzorra pari a € 7.614,36.=;
 - la parte rimanente viene finanziata all'interno del piano Stralcio, che presenta la necessaria capienza, così suddivisa: per l'impianto di Presualdo pari a € 52.256,48.=, per l'impianto di Bizzorra pari a € 5.210,82.=. per interventi aggiuntivi finalizzati alla funzionalità delle opere di adeguamento degli impianti di depurazione in località Presualdo (Nord) e Bizzorra (Sud), al loro miglioramento e derivanti da circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del precedente accordo.

RILEVATO che le fonti di finanziamento del progetto esecutivo per "*Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca località Bizzorra*" il saranno le seguenti:

- come si evince dall'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3691 del 02 luglio 2012:
 - con contributo statale
 - con contributo regionale
- come si evince dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO Varese PV 14 del 12 maggio 2014 mediante finanziamento ATO
- come si evince dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO Varese PV 43 del 24 novembre 2014 mediante finanziamento ATO

di conseguenza si precisa che tali forme di finanziamento rientrano tra quelle che permettono all'ente il rispetto del patto di stabilità.

PRESO ATTO che il Comune di Golasecca è interessato da accertamento a livello europeo per quanto riguarda la qualità delle acque da depurazione che potrebbe avere come esito eventuali sanzioni pecuniarie qualora l'Ente non provveda e si attivi con urgenza all'adeguamento degli impianti.

RITENUTO opportuno per ragioni di urgenza e di economicità delle procedure, affidare i lavori di variante alla medesima Ditta TECNECOS s.r.l. con sede in Via Pionca n. 34/1 - 30030 Cazzago Di Pianiga (Ve) P.IVA 02270560267 già affidataria del contratto originario.

RILEVATO infine che la situazione dello stato di fatto corrisponde a quanto evidenziato dalla Direzione Lavori e accertato che tali lavori impreveduti non sono imputabili alla stazione appaltante nè prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori.

VISTO:

- l'Art. 132 comma 1 "*Varianti in corso d'opera*" del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- l'Art. 161 commi 7 e 8 "*Variazioni ed addizioni al progetto approvato*" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

RICHIAMATI:

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
- la deliberazione G.C. n. 89 del 23 dicembre 2013 ad oggetto: "*Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 - elenco annuale anno 2014*".
- la Deliberazione di C.C. n. 30 del 21.07.2014 ad oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014*".
- la Deliberazione di G.C. n. 77 del 22.07.2014 ad oggetto: "*Approvazione P.R.O. Esercizio anno 2014*" e successive modifiche.
- la deliberazione G.C. n. 40 del 18/07/2013 ad oggetto: "*Attribuzione al Sindaco della responsabilità del servizio lavori pubblici e manutenzioni*".
- il decreto del Sindaco n. 6 del 28.03.2013 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTI

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE " e s.m.i.

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che vengono inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale.

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
2. Di approvare variazioni ed addizioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che sono derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui specifica è stata inoltrata con nota del 05 dicembre 2014 prot. 8116 da parte Società di Ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede Via Bruno Raimondi n. 5 a Busto Arsizio (VA) nelle persone della Direzione Lavori e tutti i suoi allegati costituiti da:
 - allegato 1 relazione generale
 - allegato 2 locale compressori: piante sezioni e particolari
 - allegato 3 computo metrico estimativo e quadro economico
 - allegato 4 prospetto di confronto
 - allegato 5 schema atto di sottomissione n. 2 e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2
 - allegato 6 analisi prezzifacenti parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati.
3. Di dare atto della variazione del quadro economico come segue:

- importo lavori a base d'asta	€ 205.400,00
- a dedurre ribasso d'asta pari 24,343 %	- € 50.000,52
- totale	€ 155.399,48
- oneri sicurezza	€ 4.200,00
- totale	€ 159.599,48
- imprevisti	€ 60,11
- spese tecniche così suddivise:	€ 18.137,60
- progettazione preliminare definitiva e prime indicazioni sicurezza	€ 5.740,00
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 3.360,00
- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.340,00
- contributo previdenziale 4%	€ 697,60
- studio incidenza e relazione geologica compreso contributo 4%	€ 1.352,00
- IVA	€ 20.247,66
- su lavori al 10%	€ 15.959,95
- su spese tecniche al 22%	€ 4.287,71
- bonifica vasche compreso IVA	€ 3.275,70
- Importo totale progetto	<u>€ 202.672,55</u>
4. Di dare atto che l'importo totale delle opere risulta pari ad € 5.156,06 comprensivo di lavori, spese tecniche ed IVA e che tali lavori sono stati determinati da imprevisti non imputabili alla stazione appaltante nè prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori.
5. Di dare atto che le fonti di finanziamento del progetto esecutivo per "Lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca località Bizzorra" e sue varianti saranno così finanziati:
 - come si evince dall'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3691 del 02 luglio 2012:
 - con contributo statale
 - con contributo regionale
 - come si evince dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO Varese PV 14 del 12 maggio 2014 mediante finanziamento ATO

– come si evince dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATO Varese PV 43 del 24 novembre 2014 mediante finanziamento ATO
di conseguenza si precisa che tali forme di finanziamento rientrano tra quelle che permettono all'ente il rispetto del patto di stabilità.

6. Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti connessi alla presente deliberazione, in particolare procedere all'affidamento dei lavori descritti in premessa relativamente alla variante alla Ditta TECNECOS s.r.l. con sede in Via Pionca n. 34/1 - 30030 Cazzago Di Pianiga (Ve) P.IVA 02270560267 già affidataria del contratto originario.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 163/2006 - DEPURATORE SUD LOCALITA' BIZZORRA

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	15/12/2014	Reggio Maria Maddalena	F.to Reggio Maria Maddalena
Contabile	Favorevole	15/12/2014	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : Dott.Arch Maria Maddalena Reggio

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 17/12/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.

Golasecca, lì 17/12/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Golasecca, lì 17/12/2014

Il Segretario Comunale

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale

Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 17/12/2014

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

Borghi Luigia